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1、抹灰机器人 经济效益分析 

一台抹灰机器人    十个大师傅 
 
 蔚建抹灰机器人  现场代替10个大工的工作量  产能500㎡/天 
 
实际施工效率依赖于现场施工组织效率和机器人本身性能 
目前依据蔚建近300万平方抹灰工程经验，现场施工组织效率预估在60%左右，平均
产量在300㎡/天。 
 

抹灰机器人直接效益： 6元/㎡   
 
 
抹灰机器人每天创造利润：300㎡/天×6元/㎡=1800元/天   
 
抹灰机器人每年创造利润：1800元/天×300天/年=54万/年 
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抹灰 细项工艺成本拆解 

抹灰成本对比分析（小班组清包工） 

序号 人工抹灰 机器人抹灰 机器人创效 

1 拍浆 1.3 拍浆 1.3 

2 挂网 1 挂网 1 

3 放线/灰饼 1 放线/灰饼 0.8 0.2 

4 材料运输 1 材料运输 1 

5 人工抹灰 8 机器人抹灰 2.2 5.8 

6 收边收口 2 收边收口 2 

7 措施费 1 措施费 1 

8 管理费 2 管理费 2 

9 合计 17.3 合计 11.3 

1、人工抹灰：1大工（400元），每天50㎡，人工成本=400/50=8元/m2 
2、机器人抹灰：两人一机，1工程师（260元）+1大工（400元）=660元，每天300㎡机组人工成本
=660/300=2.2元/m2 
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抹灰用工对比 

抹灰作业用工对比分析 

序号 抹灰 
工程量 

（㎡） 

工期 

（天） 

日产量 

（㎡/天） 

设备数量 

（台） 

人工数量 

（个） 
效率倍数 人员减少 

1  人工抹灰 100000  60  50  0 33  

6 75% 

2  机器人抹灰 100000  60  300  4  8  

总结：抹灰机器人效率是人工作业的6倍，用工缩减75%。 
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2、喷涂机器人 经济效益分析 

蔚建喷涂机器人  现场代替3个大工的工作量           腻子 100㎡/h/遍  每天平均800平 
                                                                            涂料 200㎡/h/遍   每天平均1600平 
 

喷涂机器人直接效益：腻子 3 元/㎡   

                                  涂料 1.7元/㎡ 
 
腻子： 
喷涂机器人腻子每天创造利润：266㎡/天×3元/㎡=798元/天   
喷涂机器人腻子每年创造利润：798 元/天×300天/年=23.9万/年 
 
涂料： 
喷涂机器人涂料每天创造利润：533㎡/天×1.7元/㎡=917元/天   
喷涂机器人涂料每年创造利润：917元/天×300天/年=28万/年 
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喷涂 细项工艺成本拆解（2遍腻子+3遍乳胶漆） 

传统人工腻子涂料作业分析（小班组清包工 成本12.3元/m2） 

效率分析 费用分析 

序号 工序 
人工效率 

（㎡/台班/遍） 

施工做法 

（遍数) 

台班产量 

（㎡/台班） 

小班组成本 

（元/㎡） 

组织管理成本 

（元/㎡） 

打磨成本 

（元/㎡） 

基层处理、阳角
条等前置成本
（元/㎡） 

大工成本 

（元/㎡） 

1  腻子 150  2  75  9.3  1.0  1.0  2.0  5.3  

2  涂料 600  3  200  3.0  1.0  0.0  0.0  2.0  

1、人工刮腻子：1大工（400元），每天75㎡，人工成本=400/75=5.3元/m2 
2、人工刷涂料：1大工（400元），每天200㎡，人工成本=400/200=2元/m2 

机器人腻子涂料作业分析（小班组清包工 成本7.6元/m2） 

效率分析 费用分析 

序号 工序 
设备效率 

（㎡/h/遍） 
施工做法 

（遍数) 
台班产量 

（㎡/台班） 
小班组成本 

（元/㎡） 
组织管理成本 

（元/㎡） 
打磨成本 

（元/㎡） 

基层处理、阳
角条等前置成
本（元/㎡） 

机组人员成本 

（元/㎡） 
机器人创效 

（元/㎡） 

1  腻子 100  3 266 6.3 1.0  2 2.0  1.3  3 

2  涂料 200  3  533  1.3  1.0  0.0  0.0  0.3  1.7  

1、机器人喷腻子：1大工+1工程师 跟1台机器，单机需要0.5大工（400元），0.5工程师（300元），单机每天266㎡，人工成本=（
200+150）/266=1.3元/m2 
2、机器人喷涂料：1工程师同时跟2台机器，单机需要0.5工程师（150元），每天533㎡，人工成本=150/533=0.3元/m2 
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喷涂用工分析 

腻子涂料作业用工对比分析 

序号 工序 
工程量 

（㎡） 

工期 

（天） 

传统人工作业 机器人作业 对比分析 

日产量 

（㎡/天） 
人数（个） 

日产量 

（㎡/天） 
设备数（台） 人数（个） 效率倍数 人数减少 

1  腻子 100000  45  75  30  266  9  9  3.5 69% 

2  涂料 100000  45  200  11  533  4  2  2.7 81% 

总结：喷涂机器人效率是人工作业的3倍，用工缩减70%~80%。 


